



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>

PROCESSO 19.0.000031974-3

INTERESSADO TJTO

ASSUNTO Desinstalação da Comarca de Axixá

Despacho Nº 14433 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade de adequação do Cronograma estipulado por meio da Informação Nº 3771 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER (3021354), foi realizada reunião no dia quatro (04) do corrente mês, com a participação deste Diretor Geral, do Diretor de Tecnologia da Informática, Marcelo Leal, do Diretor Judiciário, Francisco Sobrinho, do Diretor de Gestão de Pessoas, Antônio José, do Diretor Administrativo, Ronilson Pereira dos Santos, e dos servidores Ângelo Stacciarini Seraphin, Danillo Lustosa Wanderley e Ricardo Marx Costa Soares de Jesus, com o objetivo de adequar o cronograma para a realização da desinstalação da Comarca de Axixá do Tocantins.

Após manifestações, apresentamos o cronograma abaixo:

Data prevista	Ação realizada na referida Comarca	Responsável
05/03/2020	Visita à Comarca de Axixá do Tocantins para elaboração do Termo de opção de lotação dos servidores	DIGER e DIGEP
05/03/2020	Videoconferência com o Presidente do Tribunal de Justiça e os servidores da Comarca de Axixá do Tocantins	DTINF e DIGER
05/03/2020	Videoconferência com o Presidente do Tribunal de Justiça e o Juiz da Comarca de Axixá do Tocantins	DTINF e DIGER
05/03 a 13/03/2020	Desenvolvimento de rotina de encaminhamentos dos processos em bloco da Comarca de Axixá do Tocantins para a Comarca de Itaguatins	DTINF (DSI)
09/03/2020	Apresentação do Termo de opção de lotação à Administração	DIGEP
16 a 20/03/2020	Realização, pelos servidores da Comarca e com o apoio da Diretoria Judiciária, da movimentação dos processos	Comarca e DIJUD
23/03/2020	Apresentação dos servidores nas Comarcas escolhidas, condicionada ao término das atividades de redistribuição dos processos	Comarca e DIGEP
23 a 31/03/2020	Período para realização da retirada de ativos de TI, mobiliários do prédio e entrega do imóvel locado	DTINF, DINFR e DIADM

Assim, seguem os autos para deliberação de Vossa Excelência quanto ao Cronograma para a realização da desinstalação da Comarca de Axixá do Tocantins, com sugestão de aprovação e seguintes encaminhamentos:

1. Às Diretorias DIGEP, DIJUD, DTINF, e DIADM para providências cabíveis;
2. Ao Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça para conhecimento e acompanhamento das ações;
3. Expedição de ofício para os representantes da OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Segurança Pública comunicando o início do cumprimento da Resolução TJTO nº 99/2019, no tocante a desinstalação da referida Comarca e distritos judiciários e suas anexações à Comarca de Itaguatins.
4. Aos Diretores do Foros das Comarcas Itaguatins e Araguaína para conhecimento e providências distintas de cada unidade.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral**, em 04/03/2020, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **3045020** e o código CRC **1348B088**.